

## Projet CMA (Piscine - Ecole de Musique - Centre Culturel)

Etimation previsionelle	En € HT			En € TTC	
	Montant Global	Ville de Liffré	Liffré Cormier Communauté	Ville de Liffré	Liffré Cormier Communauté
<b>Travaux (compris aléas 5%)</b>	<b>9 860 650,00 €</b>	<b>1 449 060,00 €</b>	<b>8 411 590,00 €</b>	<b>1 738 872,00 €</b>	<b>10 093 908,00 €</b>
<b>Global travaux</b>	<b>9 463 000,00 €</b>	<b>1 290 000,00 €</b>	<b>8 173 000,00 €</b>	<b>1 548 000,00 €</b>	<b>9 807 600,00 €</b>
<b>Ecole de musique</b>	<b>1 043 000,00 €</b>		<b>1 043 000,00 €</b>		<b>1 251 600,00 €</b>
Ecole de Musique réhabilitation	273 000,00 €		273 000,00 €		327 600,00 €
Ecople de musique extension	770 000,00 €		770 000,00 €		924 000,00 €
<b>Espaces communs</b>	<b>2 570 000,00 €</b>	<b>1 105 100,00 €</b>	<b>1 464 900,00 €</b>	<b>1 326 120,00 €</b>	<b>1 757 880,00 €</b>
Espaces Communs (partie ville-40% ; partie L2C -60%)	2 570 000,00 €	1 105 100,00 €	1 464 900,00 €	1 326 120,00 €	1 757 880,00 €
<b>Piscine</b>	<b>4 340 000,00 €</b>		<b>4 340 000,00 €</b>		<b>5 208 000,00 €</b>
Réhabilitation	1 445 000,00 €		1 445 000,00 €		1 734 000,00 €
Extension vestiaires	305 000,00 €		305 000,00 €		366 000,00 €
bassin nordique compris locaux techniques v+ vestiaires	2 590 000,00 €		2 590 000,00 €		3 108 000,00 €
<b>Options</b>	<b>1 510 000,00 €</b>	<b>184 900,00 €</b>	<b>1 325 100,00 €</b>	<b>221 880,00 €</b>	<b>1 590 120,00 €</b>
Espace bien être (Sauna, hammam, jacuzzi, solarium)	650 000,00 €		650 000,00 €		780 000,00 €
Installation de gradins mobiles 100 places	80 000,00 €		80 000,00 €		96 000,00 €
Ambition énergétique (Ex : Panneau Photovoltaïques + Micro congénaration)	430 000,00 €	184 900,00 €	245 100,00 €	221 880,00 €	294 120,00 €
Espace extérieur avec terrasse	70 000,00 €		70 000,00 €		84 000,00 €
Auasplash	120 000,00 €		120 000,00 €		144 000,00 €
Pentaglis	160 000,00 €		160 000,00 €		192 000,00 €
<b>Précision programme (5%)</b>	<b>397 650,00 €</b>	<b>159 060,00 €</b>	<b>238 590,00 €</b>	<b>190 872,00 €</b>	<b>286 308,00 €</b>
<b>Honoraires</b>	<b>2 169 343,00 €</b>	<b>318 793,20 €</b>	<b>1 850 549,80 €</b>	<b>382 551,84 €</b>	<b>2 220 659,76 €</b>
Moe (Architecte + Bureaux d'études)	12%	1 183 278,00 €	173 887,20 €	1 009 390,80 €	208 664,64 €
SPS					
Bureau de Contrôle	5%	493 032,50 €	72 453,00 €	420 579,50 €	86 943,60 €
Etude géotechnique					
Géomètre					
Divers et imprévus	5%	493 032,50 €	72 453,00 €	420 579,50 €	86 943,60 €
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>12 029 993,00 €</b>	<b>1 767 853,20 €</b>	<b>10 262 139,80 €</b>	<b>2 121 423,84 €</b>	<b>12 314 567,76 €</b>
					<b>14 435 991,60 €</b>