

1er trimestre 2021	2nd trimestre 2021	3ème trimestre 2021	4ème trimestre 2021 - 1er trimestre 2022
--------------------	--------------------	---------------------	--



Concertation de suivi		Phase d'enquête publique		Phase d'adoption	
Dépôt du Dossier de déclaration de projet	Phase d'instruction Instruction par les services de l'État de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU - Avis des Personnes publiques associées	Formalités de publicité	Enquête publique	Conclusions du commissaire enquêteur	Délibération des assemblées délibérantes de Liffré-Cormier Communauté et de la commune de Liffré
	Instruction de l'évaluation environnementale par la MRAE				



Concertation de suivi		Phase d'enquête publique		Phase d'instruction et d'autorisation		
Dépôt du permis de construire	Interruption de l'instruction jusqu'aux conclusions du commissaire enquêteur		Formalités de publicité	Enquête publique	Conclusions du commissaire enquêteur	Finalisation de l'instruction du permis de construire
Concertation de suivi		Enquête publique conjointe		Phase d'instruction et d'autorisation		
Autorisation Environnementale Unique	Phase d'instruction	Formalités de publicité	Enquête publique	Conclusions du commissaire enquêteur	Réalisation du rapport final	Arrêté préfectoral
	Instruction par les services de l'Etat + consultation des services : Procédure ICPE / Étude d'impact / Autorisation au titre de la loi sur l'eau / ...					