

1er trimestre 2021	2nd trimestre 2021	3ème trimestre 2021	4ème trimestre 2021 - 1er trimestre 2022
--------------------	--------------------	---------------------	--

Liffré **Cormier**
COMMUNAUTÉ

Concertation de suivi						
Phase d'instruction		Phase d'enquête publique			Phase d'adoption	
Dépôt du Dossier de déclaration de projet	Instruction par les services de l'État de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Liffré - Avis des Personnes publiques associées		Formalités de publicité	Enquête publique	Conclusions du commissaire enquêteur	Délibération des assemblées délibérantes de Liffré-Cormier Communauté et de la commune de Liffré
	Instruction de l'évaluation environnementale par la MRAE					



Concertation de suivi				Phase d'enquête publique		Phase d'instruction et d'autorisation	
Dépôt du permis de construire	Interruption de l'instruction jusqu'aux conclusions du commissaire enquêteur			Formalités de publicité	Enquête publique	Conclusions du commissaire enquêteur	Finalisation de l'instruction du permis de construire

Concertation de suivi				Phase d'enquête publique		Phase d'instruction et d'autorisation	
Autorisation Environnementale Unique	Phase d'instruction			Phase d'enquête publique		Phase d'instruction et d'autorisation	
	Instruction par les services de l'Etat + consultation des services : Procédure ICPE / Étude d'impact / Autorisation au titre de la loi sur l'eau			Formalités de publicité	Enquête publique	Conclusions du commissaire enquêteur	Réalisation du rapport final
			Enquête publique conjointe				